
ROP – PROFISCO

APÊNDICE: Fluxogramas de 
Procedimentos

Outubro/ 2008

Fluxo 3: Execução, 
Monitoramento e Supervisão
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Anexo XXXVIIAnexo XXXVI

Anexo XXXV

Anexo XXXIV

Início

1. Cumprir as
Condições

Contratuais para
1º Desembolso

4. Solicitar 1o Desembolso
para constituição do Fundo
Rotatitvo (5%), de acordo

com o POA e o PA aprovado

5. Enviar ao BID o relatório do fundo
rotativo, no prazo de 30 (trinta) dias, após

o encerramento de cada semestre

2. Efetua ajustes e
solicita aprovação do

BID

  POA e o PA
precisam ser
ajustados?

S
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B
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6. Liberar 1°
desembolso do

projeto

3. Aprovar novo
POA e/ou PA

1
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Anexo XXXIX
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8. Revisar e
aprovar TdRs

9. Encaminhar Comunicação
de Contratações para registro

no sistema interno do BID

10. Realizar
auditorias anuais de

acordo com as

11. Encaminhar ao BID, relatórios
semestrais sobre a revisão ex-port,

de forma integrada dos processos de
aquisições e das solicitações de

Anexo XXXVIII

7. Apresentar p/
revisão prévia e não
objeção do BID os
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rg

ã no sistema interno do BID
acordo com as
normas do BID

aquisições e das solicitações de
desembolsos

objeção do BID os
respectivos TdRs
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Anexo XLI

13. Realizar
Supervisão dos

Projetos e
Avaliação

14. Realizar o
monitoramento e a

Avaliação dos Projetos
e do PROFISCO

Fim

14a. Realizar o
monitoramento e a
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12. Elaborar e encaminhar
ao BID e a SE/MF os

Relatórios Semestrais de
Progresso do Projeto

monitoramento e a
Avaliação dos Projetos e

do PROFISCO


