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Anexo VAnexo IIIAnexo II

Início
1. Disponibilizar a
Linha de Crédito

PROFISCO p/ Brasil

2. Indicar
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Anexo IV

Anexo IIIAnexo II
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2. Indicar
Coordenador e

Equipe de Projeto e
elaborar Programa

de Trabalho

3. Elaborar a
proposta técnica
para subsidiar a
Carta-consulta

4. Elaborar a
Carta-consulta

5. Elaborar Ofício do
Governador para

encaminhamento da
Carta-consulta à

SEAIN

6. Elaborar apresentação
da Carta-consulta para o

GTEC/SEAIN

7. Analisar Carta-
consulta por meio

do GTEC
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Anexo IXAnexo VIIIAnexo VII
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8. Elaborar
informações

complementares

12. Elaborar Ficha
Técnica do Projeto

13. Remeter p/ o Órgão
Executor Questionário
de Levantamento de

Dados

14. Preencher o
Questionário de

Levantamento de Dados
e devolver ao BID

15. Enviar agenda
da Missão de Pré-
identificação para
o Órgão Executor

16. Analisar com o BID
os conteúdos do
Questionário de

Levantamento de Dados
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Carta-consulta

aprovada?

9. Elaborar Ofício do
Governador p/ encaminhamento

de informações
complementares à SEAIN

10. Analisar Carta-
consulta na

COFIEX
S

Solicitar
informações

complementares

N

11. Encaminhar
Recomendação p/

o BID e  p/ o
Mutuário
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Anexo XV
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Anexo XII

Anexo X

17. Participar da Missão
Pré-Identificação:

apresentar ao BID docs.

18. Orientar o Órgão
Executor para a

atualização do PAI e a
elaboração de outros

docs. a serem
apresentados na Missão

de Identificação e
Orientação

19. Acordar com o BID o
caminho crítico para

20. Enviar ao Órgão
Executor o doc.
Consolidado de

Macro Diagnóstico

21. Apresentar e aperfeiçoar com
o BID os seguintes docs. Matriz

de Problemas, Soluções e

22.Elaborar
Termos de
Refência da
Missão de

Identificação e
Orientação

23 Encaminhar
Agenda da Missão

para o Órgão
Executor

24. Participar da Missão Identficação
e Orientação: apresentar e

aperfeiçoar com o BID os seguintes
documentos: Matriz de Problemas, 3
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apresentar ao BID docs.
de referência tais como:

diagnósticos, plano
estratégico, relatórios de

atividades

caminho crítico para
realização da Missão de

Identificação e Orientação

de Problemas, Soluções e
Resultados e Arranjo Institucional
e Mecanismos de Execução do

Proj. e o PAI atualizado

documentos: Matriz de Problemas,
Soluções e Resultados e Arranjo

Institucional e Mecanismos de
Execução do Proj. e o PAI atualizado
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Anexo XXVI

Anexo XXV

Anexos: XVIII, XIX, XX,
XXI, XXII, XXIII e XXIVAnexos: XVII, XVIIa,

XVIIb e XVIIc

Anexo XVI
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25. Analisar com o
Órgão Executor as

condições financeiras
do PROFISCO

26. Elaborar junto com o
Órgão Executor a minuta
do Pefil do Projeto(PP) e

seus Anexos, assim como
o Apêndice da Matriz de

Risco, baseado nos
resultados da análise de

risco do Projeto

27. Orientar o Órgão Executor na preparação
dos docs. a serem apresentados durante a
Missão de Análise: Marco de Resultados,

Quadro de Indicadores, Plano de Aquisições -
Descritivo, Sistemática de Monitoramento e

Avaliação, Ato de criação da unidade de
coordenação, Gastos Antecipados de

Contrapartida e/ou Financiamento, Análise
Financeira  do Projeto e PAI  atualizado, com

POA e PA

O Projeto é do tipo
Investimentos?

28. Elaborar Ajuda
Memória da Missão
de Identificação e

Orientação

S

Orientar sobre a elaboração
da Matriz de Indicadores de

N

4

da Matriz de Indicadores de
Performance -

Condicionalidades p/
Desembolso
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29. Encaminhar versão preliminar dos docs. p/
revisão do BID: Marco de Resultados, Quadro de

Indicadores, Plano de Aquisições - Descritivo,
Sistemática de Monitoramento e Avaliação, Ato de

criação da unidade de coordenação, Gastos
Antecipados de Contrapartida e/ou Financiamento,

30. Realizar a preparação
Missão de Análise: visita técnica

ao Órgão Executor p/ revisão
dos docs. a serem apresentados

durante a Missão de Análise

31. Elaborar
Termos de

Referência da
Missão de Análise

32. Enviar Agenda
da Missão de

Análise p/ o Órgão
Executor

33. Participar da Missão de Análise: apresentar ao BID
a versão preliminar dos docs. Marco de Resultados,

Quadro de Indicadores, Plano de Aquisições -
Descritivo, Sistemática de Monitoramento e Avaliação,

Ato de criação da unidade de coordenação e 5
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c Antecipados de Contrapartida e/ou Financiamento,
Análise Financeira  do Projeto e PAI  atualizado,

com POA e PA

Ato de criação da unidade de coordenação e
respectivo Arranjo Institucional e Mecanismos de

Execução, Gastos Antecipados de Contrapartida e/ou
Financiamento, Análise Financeira  do Projeto, PAI

atualizado, com POA e PA
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O valor do Projeto,
confere com o valor da

Recomendação da
COFIEX?

34. Analisar com o Órgão
Executor as principais
cláusulas das Minutas

Contratuais

S

Acréscimo de
até 10%?

N

Acréscimo
acima de

10%?

N
S

S
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Enviar Ofício do Governador
à SEAIN solicitando

acréscimo no valor do Projeto
e registrar esta pendência no

Caminho Crítico,

S

Reiniciar o processo para
aprovação da COFIEX,

registrar esta pendência no
Caminho Crítico

S

O valor do Financiamento (em US$) confere
com o valor da Lei estadual que autorizou a

contratação da operação de crédito?

N

Enviar novo Projeto de Lei
a Assembléia Estadual

registrar esta pendência no
Caminho Crítico

N
Os percentuais de Financiamento e Contrapartida

do PA estão consistentes c/ a distribuição por Fonte
aprovada no Orçamento Global do Projeto?

N

Ajustar a distribuição
dos recursos por Fonte
no Plano de Aquisições

6

Assembléia
Legislativa

SEAIN COFIEX
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35. Acordar com o Órgão
Executor o caminho crítico

até a negociação da
operação de crédito

36. Elaborar Ajuda
Memória da

Missão de Análise

Inserir no Marco de Resultados do
Projeto os Produtos e Resultados

vinculados com CADSINC e SPED
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S

S

O Projeto está financiando os produtos do
Subcomponente 4. Aperfeiçoamento da gestão do
cadastro e implementação do sistema público de

escrituração digital?

vinculados com CADSINC e SPED
(NF-e, EFD e ECD)

Inserir nota de rodapé no Marco de
Resultados informando qual a fonte de
financiamento que será utilizada para
as ações do CADSINC e SPED (NF-e,

EFD e ECD)
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Fim

40. Elaborar Minutas
Contratuais
(Contrato de

Empréstimo e
Garantia e Anexo) e
encaminhar à SEAIN

39. Encaminhar ao
Departamento Legal
para elaboração de
Minutas Contratuais

Anexo XXXIII

38. Aprovar o
POD no QRR e
nas VPs (Vice-
Presidências)

37. Elaborar e distribuir no BID a
Proposta de Desenvolvimento da

Operação (POD) para revisão
técnica
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